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Agenda

• Kuvaus Pohjoismaisesta mFRR kapasiteettimarkkinaprojektista

• Projektisuunnitelman läpikäynti

• Vaadittavat muutokset reservitoimittajille

• Pohjoismaisen markkina-alustan esittely

• Yhteenveto
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Yleistä tilaisuudesta

• Tilaisuus nauhoitetaan, nauhoite on saatavissa jälkikäteen osallistujille ja muutoin pyydettäessä

• Webinaarissa voi esittää kysymyksiä viittaamalla puheenvuoroa, Teamsin chatissa, tai Screen.io –

palvelussa anonyymisti

• Screen.io linkki löytyy Teamsin chatista

• Kaikkiin kirjattuihin kysymyksiin toimitetaan vastaukset osallistujille myös sähköpostitse 

webinaarin jälkeen
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Pohjoismainen mFRR

kapasiteettimarkkina-

projekti



Pohjoismainen mFRR

kapasiteettimarkkinaprojekti
• Pohjoismainen mFRR kapasiteettimarkkina piti ottaa käyttöön jo vuonna 2023

• Markkinamenetelmistä ei päästy yhteisymmärrykseen, ja projektin tavoitteeksi vaihdettiin kolmen 

kantaverkkoyhtiön markkinan muodostaminen

• Uudella kansainvälisellä mFRR kapasiteettimarkkinalla toimivat Fingrid, Svenska Kraftnät ja 

Energinet DK

• Kolmen TSO:n muodostaman trilateraalimarkkinan käyttöönotto on alustavasti 19.11.2024

• Markkina-alustana mFRR kapasiteettimarkkinan trilateraalimarkkinalla toimii Fifty Nordic MMS, jota 

käytetään tällä hetkellä myös Pohjoismaisen aFRR kapasiteettimarkkinan markkina-alustana
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mFRR kapasiteettimarkkinan muutokset

• Kapasiteettimarkkinan ehdot pysyvät pääosin samana markkina-alustan muuttuessa

• Muutoksena nykyisiin ehtoihin tulee tarjousajanjakson muutos

• Nykyisin tarjoustenjättöikkuna aukeaa 31 päivää ennen markkina-ajanjaksoa ja sulkeutuu kello 

08:30 CET D-1

• Uudelle markkina-alustalle siirryttäessä tarjoustenjättöikkuna aukeaa 7 päivää ennen markkina-

ajanjaksoa ja sulkeutuu kello 07:30 CET D-1

• Eli:

• Tarjousten rakenne pysyy samana kuin nykyisin

• Tarjouksen minimikoko on edelleen 1 megawatti ja maksimi jakamattomalle tarjoukselle 50 

megawattia, resoluutiolla 1 megawatti

• Tarjouksen hintarajat ovat edelleen 0,01€ ja 9 999,0€
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mFRR-kapasiteettimarkkinan menetelmät

• Kolmen TSO:n kapasiteettimarkkinan menetelmät saatiin valmiiksi alkuvuonna 2024

• mFRR-kapasiteettimarkkinaan liittyvät menetelmät oli kuultavana 16.2.2024 – 18.3.2024. 

• Kuulemisessa vastine saatiin kuudelta eri yhtiöltä

• TSO:t antoivat vastineet saatuihin kommentteihin ja menetelmät on lähetetty vahvistettaviksi 

sääntelyviranomaisille

7



Konsultaatiossa kommentoitiin mm.

• Sidosryhmien kommenteissa pääosin kannatettiin tunnin resoluutiota kapasiteettimarkkinoilla.

• Kannatusta löytyi myös 15 minuutin resoluutiolle, sillä eri resoluutio sähkömarkkinoiden vuorokausimarkkinoilla ja 

reservikapasiteettimarkkinoilla vaikeuttaa optimointia reservitoimittajan osalta

• Common grid model vaatii kapasiteetin varaamista joka tapauksessa tunnin kaikille 15 min jaksoille, joten 

markkinan tuntiresoluutiolla varmistetaan ettei ”turhaa” varaamista tehdä

• Pay as Bid hinnoittelun perusteita selkeytetty vahvistettaviksi lähetettyjen menetelmien selventävässä 

dokumentissa:

• Jos TSO:n täytyy siirtojenhallinnan tarpeisiin varata säätöresurssia tarjousalueen sisällä, maksetaan 

hyväksyttyjen tarjousten osalta tarjouksen mukaisesti (Pay as Bid), jos rajoitus kasvattaisi alueen 

marginaalihintaa.

• Tällä vältetään se että em. rajoituksesta mahdollisesti johtuva marginaalihinnan kasvu ei johda kyseisellä 

tarjousalueella sekä vierekkäisillä tarjousalueilla tarjousten ylihyppäämiseen. 
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Projektisuunnitelma



mFRR kapasiteettimarkkinaprojektin aikataulu

mFRR CM kansallinen

market trial

mFRR CM kansallinen

käyttöönotto

3 TSO:n mFRR CM

käyttöönotto

Syyskuu Lokakuu MarraskuuHuhtikuu

BSP konfigurointi AT 

Fitfty NMMS
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Aikataulu 1/2

• Reservitoimittajien integrointi Pohjoismaiselle MMS -alustalle aloitetaan huhtikuussa

• Reservitoimittajille luodaan käyttäjätunnukset ja toimittajat saavat pääsyn Pohjoismaiselle 

testialustalle, jossa pääsee tutustumaan näyttöihin ja jättämään testitarjouksia

• Pohjoismaisen markkina-alustan viimeiset muutostyöt valmistuvat kesä-heinäkuussa, tämän jälkeen 

on mahdollista siirtää nykyinen kansallinen mFRR -kapasiteettimarkkinakonfiguraatio uudelle 

alustalle

• Syyskuussa suoritetaan kahden viikon mittainen market trial koejakso, jonka aikana simuloidaan 

tuotannon kaltaista markkinaa. 

• Lokakuun 15. päivä tarjousten jättö tulevan kansallisen markkinan ensimmäiselle vuorokaudelle 

avautuu. Reservitoimittajat voivat jättää tarjouksia uuteen järjestelmään vanhan järjestelmän (VAKSI) 

ollessa edelleen tuotantokäytössä
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Aikataulu 2/2

• Lokakuun 22. päivä kansallinen markkina alkaa Pohjoismaisella markkina-alustalla. 

• Kansallinen markkina toimii Pohjoismaisella alustalla 22.10. – 18.11.

• Marraskuun 19. päivä 3 TSO:n mFRR kapasiteettimarkkina alkaa

• Rajasiirtokapasiteetin allokointi mFRR -kapasiteettituotteelle avataan

• aFRR- ja mFRR-kapasiteetin vaihtoehtoiset tarjoukset tulevat käyttöön

• Kaikkien toimijoiden kansalliset markkinat toimivat jo Pohjoismaisella alustalla, joten 

markkinoiden yhdistäminen on yksinkertaista ja tämän hoitaa kokonaisuudessaan CSP. Toimijalle 

muutos ei näy alustan toiminnassa, ainoastaan markkina laajenee

• Koko projekti seuraa hyvin pitkälti Pohjoismaisen aFRR-markkinaprojektin mallia
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mFRR kapasiteettimarkkinaprojektin tavoitteet

• mFRR kapasiteettimarkkinaprojekti on osa Pohjoismaista Tasehallintahanketta (Nordic balancing

Model, NBM), jonka tavoitteena on yhdistää Pohjoismaisia sähkömarkkinoita ehtojen ja käytäntöjen 

osalta, kuten myös fyysisesti

• NBM hankkeen alla tehtävän Pohjoismaisen sähköjärjestelmän kehityksen tavoitteena on 

kestävämmät, kilpailukykyisemmät ja EU-lainsäädännön kanssa yhteisenmukaiset sähkömarkkinat

• Pohjoismainen kehitys mahdollistaa tehokkaamman verkon tasapainottamisen ja täten kasvattaa 

sosioekonomisia hyötyjä

• Laajemmat markkinat tarjoavat puhtaampaa kilpailua, sekä oikeampia markkinasignaaleja 

sähkön tuottajille ja kuluttajille

• NBM hankkeen tavoite on myös yhdistää Pohjoismaiden sähkömarkkinat Keski-Eurooppaan

• Pohjoismaat tukevat koko Euroopan sähköverkkoa tehokkaamman integraation kautta
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Vaadittavat muutokset 

reservitoimittajalle



BSP testaus
• Reservitoimittajien testaaminen muodostuu seuraavista askelista

• Kirjautuminen uudelle NMMS markkina-alustalle

• Mahdollista toukokuun lopusta alkaen NMMS alustan uutta sisäänkirjautumista käyttäen

• NMMS markkina-alustan testaaminen (mahdollista onnistuneen kirjautumisen jälkeen)

• Reservitoimittajan vastuulla oleva prosessi, jossa testataan itsenäisesti tarjousten jättämistä 

ja poistamista suoraan käyttöliittymästä

• Tarkempaa ohjeistusta toimitetaan reservitoimittajille kevään aikana

• ECP/EDX markkinatiedonvaihdon testaaminen (mahdollista kun toimija on konfiguroitu alustalle)

• Reservitoimittaja sopii aikataulun yhdessä Fingridin kanssa olemalla yhteydessä Fingridin

asiantuntijoihin

• Testataan tarjousten jättäminen ja tulosten vastaanottaminen sanomaliikenteellä
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Muutokset sanomaliikenteeseen (1/2)

• Tarjousten syöttäminen

• Sanomaformaatti säilyy samana (reservebiddocument v 7.1), mutta joihinkin tarjousattribuutteihin 

tulee muutoksia. Muutokset on löydettävissä Pohjoismaisesta implementointiohjeesta

• Tarjoukseen ei ole mahdollista liittää vapaamuotoista tunnistetta (Reason text)

• Tulosten vastaanottaminen

• Tulossanoman rakenne periaatteessa sama mutta sanomaskeema on vanhempi kuin tämän 

hetkisessä toteutuksessa (reserveallocationresult 6.0)

• Muutoksia joihinkin yksittäisiin attribuutteihin

• Samat status-koodit kuin tällä hetkellä (B16 koodi myös aikasarjatasolla eikä point-tasolla)
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Muutokset sanomaliikenteeseen (2/2)

• Reservivelvoitteen vastaanottaminen

• NMMS-alusta lähettää automaattisesti kaikille reservitoimittajille hankittavan mFRR-määrän kun 

huutokaupan tarjoustenjättömahdollisuus aukeaa (D-7)

• Päivitys lähetetään myös aina, jos TSO päivittää hankittavaa määrää lähempänä hankintahetkeä

• Sama tieto lähetetään myös aFRR-markkinalla (aFRR-velvoite)
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Muutokset ECP/EDX konfiguraatioihin
• Nykyisin käytettävä SERVICE "FI-MFRRCAP" muuttuu, kun toiminta siirretään Vaksista 

Pohjoismaiselle alustalle

• Käyttöön tulee "SERVICE-NO-MFRRCAP"

• Lisäksi käytettävät EDX messagetypet muuttuvat. Löytyvät myös Nordic implementointiohjeesta
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Fifty NMMS Demo
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Yhteenveto
• Reservitoimittajakonfiguraation tekeminen NMMS markkina-alustalle alkaa lähiviikkoina ja 

mahdollistaa reservitoimittajien käyttöliittymä- ja sanomatestauksen

• Muutokset nykyiseen kansalliseen markkinaan verrattuna pieniä, mutta teknisiä muutoksia vaaditaan 

toimittajilta

• Sisäiset muutokset sekä testaaminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin!

• Käyttöönotto kaksivaiheinen: Kansallinen markkina NMMS markkina-alustalle → 3 TSO:n markkinan 

käyttöönotto

Tulevat tapahtumat

• Seuraava webinaari järjestetään kesäkuussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan lähempänä

• Reservimarkkinapäivässä myös informaatiota projektista

Yhteyshenkilö mFRR -kapasiteettimarkkinamuutoksessa on Joonas Muikku, joonas.muikku@fingrid.fi
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos

http://www.fingrid.fi/
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