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Hankkeen 

kokonaiskuva

Referenssiryhmä 4/2024

11.12.2024 Karri Mäkelä



Tulevat markkinamuutokset ja niiden tilanne
Pvm. Projekti Mitä? Tilanne

12.11.2024 mFRR kapasiteettimarkkina Tekninen uudistus uudelle alustalle Valmis

19.11.2024 mFRR kapasiteettimarkkina Markkina-alueen laajennus FI-SE-DK Valmis

Tammikuu 

2025

PICASSO Suomi Tekninen laajennus eurooppalaiselle 

alustalle

Tarkka aikataulu vahvistamatta. Paras arvio on 

tammikuun lopulla.

Tammikuu 

2025

PICASSO Estlink aFRR energiamarkkinan käyttöönotto 

Estlinkille

Tarkka aikataulu riippuu Fingridin ja Eleringin 

PICASSO valmiudesta

22.1.2025 15 min päivän sisäiset 

markkinat Estlinkille

15 min kaupankäynnin laajentaminen 

Estlinkille

Aikataulussa

4.3.2025 15 min mFRR 

energiamarkkina

Uuden markkinan käyttöönotto Aikataulussa

19.3.2025 15 min Tasepoikkeaman 

hinnoittelu

Hinnoittelumallin uudistus Noin samaan aikaan 15 päivän sisäisten 

markkinoiden käyttöönoton kanssa

18.3.2025 15 min päivän sisäiset 

markkinat

15 min käyttöönotto Aikataulussa

06/2025 15 min 

vuorokausimarkkinat

15 min käyttöönotto Tarkka aikataulu vahvistamatta 

2026-2027 MARI & PICASSO mFRR- ja aFRR-energiamarkkinoiden 

laajennus Pohjoismaihin

Tarkka suunnitelma tekemättä.



MARI & PICASSO tilanne

• Svenska kraftnät on paikallisen energiaviranomaisen velvoittamana toimittanut 29.11.2024 oman 

arvionsa heidän liittymiskyvystänsä MARI- ja PICASSO-markkinoille. (Linkki)

• Svk on tehnyt analyysit itsenäisesti ilman pohjoismaista koordinaatiota. 

• Svk arvioi, että liittymiset voisivat tapahtua vuosina 2027-2028:

• MARI: Q1 2027-Q1 2028

• PICASSO: Q4 2027-Q3 2028.

• Pohjoismainen käyttöönotto MARI ja PICASSO-markkinoille täytyy tapahtua koordinoidusti. 

• Pohjoismainen hanke aloittaa tarkemman yhteisen suunnittelun MARIn ja PICASSOn toteutuksista 

keväällä 2025. Tämän pohjalta myös Fingrid tulee tekemään uuden arvionsa MARIn 

liityntäaikataulusta. 

• PICASSO liityntä toteutetaan talvella 2025, mutta täysimääräinen hyöty saadaan pohjoismaisen 

liitynnän myötä.

https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/balansansvar/2024/svenska-kraftnat-informerar-om-arbetet-med-anslutning-till-de-europeiska-plattformarna-for-utbyte-av-balansenergi-mari-och-picasso/


Markkinamuutosten keskinäisriippuvuudet

Flow based

FI + SE + DK

mFRR-kapasiteetti-

markkina

15 min mFRR-

energiamarkkina

15 min

IDA & IDC

15 min 

tasepoikkeaman 

hinta

15 min

Day-ahead

Pohjoismainen MARIn

käyttöönotto

Pohjoismainen 

PICASSO-liityntä

aFRR-

energiamarkkina 

Suomessa

PICASSO + Estlink

Kesäkuu Joulukuu 2024 Maaliskuu 2025 …2026-2027 

Aikatauluja ei ole

vahvistettu

Todennäköisesti

samanaikaisesti

Eurooppalainen

aikataulu
Q2/2025

Tammikuu 2025

4.3.2025

18.3.2025

19.11.2024

29.10.2024



mFRR-

energiamarkkinan 

tilannekuva

11.12.2024 Marina Nordström



mFRR-energiamarkkinaprojektin tärkeät 

päivämäärät vuonna 2024-2025

mFRR EAM go-

live 4.3.2025

Fingridin IT-kehitys 

valmis 1.12.2024

Asiakastestit 9-

11/2024

Tarpeen mukaan 

asiakastapaamisia 
ja lisätestejä 12/24-

1/25.

Market Trial

kiinnostuneille
02/25

Uudet mFRR-

ehdot 
hyväksyttiin 
1.11.2024



Tilannekuva

• IT-kehitys on Fingridissä tehty, ja myös testattu.

• Varjo-operointi on pyörinyt syyskuusta 2024 asti enemmän valvomon voimin, ja tämä on toiminut 

hyvin valmistelevana prosessina käyttöönottoa ajatellen.

• Viikoittain järjestetään kaksi yhteispohjoismaista operaattoriharjoitusta, missä käydään läpi erinäisiä 

operatiivisia skenaarioita.

• Fingridin market trial on suunnitteilla helmikuulle – siitä lisää ensi viikolla.

• Projektin käyttöönoton riskejä on tällä hetkellä mm.: 

• Flowbasedin käyttöönoton myötä varsinkin Norjassa lisääntyneet säätötarpeen 

täyttämättömyystilanteet, kun tarjouksia ei voida käyttää kun ovat Norjan verkon sisäisten 

pullonkaulojen väärällä puolella. Tilanteita ei kuitenkaan ole ollut kovin usein.

• Tietyissä tilanteissa nähdyt hintapiikit.

• Käyttöönoton myöhästymisen riski on kuitenkin arvioitu nykytilanteen mukaan alhaiseksi.



Uuden mFRR-energiamarkkinan käyttöönotto 

siirtyy maaliskuun alkuun
• Monivaiheisten keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että paras päivä käyttöönotolle on tiistai 

4.3.2025.

• Tarkka käyttöönottohetki on edelleen kello 14 EEST, eli ensimmäinen vartti joka 

lasketaan käyttäen AOF:ää on 14:00-14:15 EEST.

• Rollback-vaihe, eli mahdollisuus palata nykyiseen, tulee kestämään kolme vuorokautta. 

• Iltapäivän 7.3.2025 jälkeen ei ole mahdollista palata takaisin.

• Viikonlopun 8-9.3.2025 yli ei ole tarvetta ylläpitää kykyä palata takaisin nykyiseen.

• Intraday Pohjoismaissa tulee siirtymään varttiin 18.3.2025.



Entä jos 4.3.2025 ei onnistu säätilan tai 

sähköjärjestelmän tilanteen vuoksi?

• Projekti on määrittänyt backup-käyttöönottopäivän, jos käyttöönottoa joudutaan esimerkiksi 

myrskyn tai vaikean sähköjärjestelmän tilanteen vuoksi.

• Backup-käyttöönottopäivää ei siis ole tarkoitus käyttää projektin lisäajan tarpeeseen, 

vaan takaportiksi tilanteessa jossa käyttöönotto ei ulkoisista syistä ole turvallista.

• Backup-käyttöönottopäivä on torstai 6.3.2025. 

• Mikäli backup-käyttöönottopäivää joudutaan käyttämään, tulee myös rollback-vaihe 

venymään viikonlopun (8-9.3.2025) yli.

• Toinen backup-käyttöönottopäivä on tiistai 11.3.2025

• Mikäli toista backup-käyttöönottopäivää joudutaan käyttämään, rollback-vaihe tulee 

päättymään perjantai-iltapäivänä 14.3.2025.



Vuorokausimarkkinan hinta ei ole jatkossa mFRR-energian 

referenssihinta 4.3.2025 alkaen. Tasepoikkeamien 

hinnoittelu edelleen tunnissa 18.3.2025 asti
• Uuden mFRR-energiamarkkinan käyttöönoton jälkeen, noin kahden viikon ajan, hinnat ovat edelleen tunnissa

• Energiaviraston 1.11.2024 vahvistamien mFRR-ehtojen mukaan:

o Tunnin ylössäätöhinta on kallein seuraavista:

a) kalleimman aktivoidun ylössäätötarjouksen hinta

b) kalleimman edeltävän tunnin viimeisellä vartilla suoralla aktivoinnilla aktivoidun ylössäätötarjouksen 

hinta.

o Tunnin alassäätöhinta on matalin seuraavista: 

a) edullisimman aktivoidun alassäätötarjouksen hinta

b) edullisimman edeltävän tunnin viimeisellä vartilla suoralla aktivoinnilla aktivoidun 

alassäätötarjouksen hinta.

➢ Ylössäätöhinta Suomessa voi olla alle vuorokausimarkkinan hinnan ja alassäätöhinta sen yli.

➢ Vastaavasti tasepoikkeaman hinta voi olla ylössäätötunnilla alle vuorokausimarkkinoiden hinnan ja 

alassäätötunnilla sen yli

• Riippuen aFRR-energian hinnasta ja säätösuunnasta



Vuorokausimarkkinan hinta ei ole jatkossa mFRR-energian 

referenssihinta 4.3.2025 alkaen. Intradayn siirtyessä varttiin 

myös tasepoikkeaman hinnoittelu siirtyy varttiin 19.3.2025.

• Energiaviraston 1.11.2024 vahvistamien mFRR-ehtojen mukaan:

o Vartin ylössäätöhinta on on kallein seuraavista:

a) kalleimman aktivoidun ylössäätötarjouksen hinta

b) kalleimman edeltävän tunnin viimeiselle/edeltävälle vartille suoralla aktivoinnilla aktivoidun 

ylössäätötarjouksen hinta.

o Vartin alassäätöhinta on matalin seuraavista: 

a) edullisimman aktivoidun alassäätötarjouksen hinta

b) edullisimman edeltävän tunnin viimeiselle/edeltävälle vartille suoralla aktivoinnilla aktivoidun 

alassäätötarjouksen hinta.

➢ Ylössäätöhinta Suomessa voi olla alle vuorokausimarkkinan hinnan ja alassäätöhinta sen yli.

➢ Vastaavasti tasepoikkeaman hinta voi olla ylössäätövartilla alle vuorokausimarkkinoiden hinnan ja 

alassäätövartilla sen yli

• Riippuu aFRR-energian hinnasta ja säätösuunnasta



mFRR-

kapasiteettimarkkinan 

tilannekuva

11.12.2024 Joonas Muikku



Pohjoismainen mFRR kapasiteettimarkkina

• Pohjoismainen mFRR kapasiteettimarkkina otettiin käyttöön 19.11. ja markkina on ollut 

onnistuneesti käynnissä siitä asti

• Suomalaisten reservitoimittajien osallistuminen testaamiseen ennen käyttöönottoa, sekä 

markkinalle käyttöönoton jälkeen on ollut kiitettävällä tasolla, mikä edesauttoi uuden markkina-

alustan käyttöönottoa

• Kapasiteettimarkkinaprojekti tulee päätökseensä nyt kun aFRR- sekä mFRR-

kapasiteettimarkkinat on siirretty Fifty NMMS alustalle

• Tehtäväksi jää edelleen rajasiirtokapasiteetin allokoinnin mahdollinen kasvattaminen 10% / 

10% tasolle



Pohjoismainen mFRR kapasiteettimarkkina

• SE1 – FI 

rajasiirtokapasiteetin 

allokointi 

kapasiteettimarkkinoille 

on kasvanut 
pohjoismaisen 

markkinan aloituksen 

jälkeen

• Suomi on 

pääsääntöisesti 
ylössäätökapasiteetin 

viejä, mutta 

vähätuulisina päivinä 

alassäätökapasiteettia 

tuodaan myös SE1 
alueelta Suomeen



Muut asiat



Tulevat kokoukset

• Helmikuussa 13.2.2025

• Toukokuussa 8.5.2025



Kiitos!
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