
 

   

Muistio  1 (4) 
   
   
Reservimarkkinat / Mäkelä Juho 11.12.2024  
 

Tasehallintahankkeen referenssiryhmän kokous 11.12.2024 

Aika Keskiviikko 11.12.2024 klo 09-10:30 

Paikka Teams-palaveri 

Läsnä Teija Pelkonen  UPM 
Heini Ruohosenmaa  Fortum Oyj 
Jouni Anttila   Gasum Oy 
Mika Luoto   EPV Energia 
Pekka Pyyny  SOK 
Janne Kauppi  Energiateollisuus Ry 
Jari Aurojärvi  Power Deriva 
Eveliina Ishii   Energiavirasto 
Jonni Laine   eSett Oy 
Matti Hällfors  Sallila Energia Oy 
Vesa Kankaanpää Vattenfall Oy 
Pasi Kuokkanen Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFI) 
 
Karri Mäkelä (pj)  Fingrid Oyj 
Juho Mäkelä (siht)  Fingrid Oyj 
Marina Nordström  Fingrid Oyj 
Joonas Muikku  Fingrid Oyj 
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1  Kokouksen avaus 

Vierailijat toivotettiin tervetulleiksi. Kokouksen agenda, joka löytyy esitysmateriaalista, 
esiteltiin myös. Asialista hyväksyttiin. Kokous oli tällä kertaa normaalia lyhyempi, eli 
hyvää keskustelua toivottiin, ettei kuitenkaan jäisi liian lyhyeksi. 

2  Hankkeen kokonaiskuva 

Kokonaiskuvan taulukko esiteltiin. Edellisen ja tämän kokouksen välissä flow-based-
menetelmä sekä mFRR-kapasiteettimarkkina uudella markkina-alustalla on otettu 
käyttöön onnistuneesti. PICASSO:n käyttöönoton aikataulu on edelleen vahvistamatta 
sekä Suomen että Estlinkin osalta.  

15 min päivänsisäiset markkinat Estlinkille otetaan näillä näkymin käyttöön 22.1., ja 
mFRR EAM 4.3.2025. Kummallekaan näistä ei olla tunnistettu suuria riskejä 
viivästymiselle. Realistisella pohjalla ovat myös 15 min tasepoikkeaman hinnoittelun ja 
päivän sisäisten markkinoiden käyttöönotot. Nämä kuitenkin riippuvat mFRR EAM:n 
käyttöönotosta, eli jos se viivästyy, koko Euroopan liityntäaalto todennäköisesti viivästyy 
myös. 15 min day-ahead-markkinan aikataulua ei olla vielä vahvistettu, mutta lisätietoa 
tähän liittyen voi vielä tulla vuoden 2024 puolella, mahdollisesti 18.12. 

Seuraavaksi esiteltiin erikseen MARIn ja PICASSOn tilanne. SVK on arvioinut, että 
liitynnät voisivat tapahtua vuosien 2027–2028 välillä. Projektien pohjoismaisia toteutuksia 
aloitetaan suunnittelemaan keväällä 2025. MARI- ja PICASSO-liitynnät vaativat tarkkaa 
koordinaatiota, sillä pohjoismaiset toimintatavat eroavat merkittävästi muun Euroopan 
toimintatavoista. 

3  mFRR EAM:n tilannekuva 

Osion aluksi esiteltiin projektin tärkeitä päivämääriä. Syksyn asiakastestit ovat sujuneet 
hyvin, ja asiakkaita kiitettiin tästä. Energiaviraston uudet mFRR-ehdot hyväksyttiin 
marraskuun alussa. Joulukuun alussa IT-kehitys on julistettu valmiiksi, mutta joitain 
bugeja ja pieniä parannuksia on vielä olemassa, eli uusia ominaisuuksia ei ole enää 
tulossa käyttöönottoversioon. Vuoden alussa pidetään tarvittaessa lisää yksittäisiä 
asiakastestejä.  

Helmikuulle ollaan suunnittelemassa Market Trialia eli markkinakokeilua kiinnostuneille 
osapuolille. Lisätietoa tähän liittyen on luvassa kokouksen jälkeisellä viikolla. Market 
Trialin idea on, että kiinnostuneet voivat jättää varttitarjouksia tuotantoympäristössä, ja 
Fingrid lähettää myös aktivointisanomia, jotka eivät johda aktivointeihin. Näin voidaan olla 
varmoja, että kaikki tietoliikenne tuotantojärjestelmien välillä toimii hyvissä ajoin. Myös 
tuntitarjouksia tulee edelleen jättää kokeilujakson aikana. Market Trialin aikana voidaan 
myös harjoitella käyttöönoton hetkeä. Osallistuminen ei ole pakollista. Fingrid toivoo, että 
kommentteja Market Trialin konseptiin jätettäisiin mahdollisimman pian, että niitä voidaan 
huomioida. 

Esitettiin kysymys, miten sitovaa osallistuminen on, ja miten pitkään osapuolten tulisi 
aktiivisesti osallistua. Tämän hetken ehdotus on, että market trial kestää pari päivää, 
jonka aikana on n. 4 tunnin sessioita, erillisillä viikoilla. Osallistuminen ei siis vie 
viikkokausia aikaa, vaan joitain tunteja.  
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Projektin käyttöönotolle on tunnistettu joitakin riskejä, kuten säätötarpeen 
käyttämättömyyden lisääntyminen flow-basedin käyttöönoton myötä, ja hintapiikit tietyissä 
tilanteissa. Esimerkiksi Etelä-Ruotsin huono likviditeetti ja jakamattomat blokkitarjoukset 
ovat aiheuttaneet hintapiikkejä varjo-operoinnissa. Hintapiikki on sitten levinnyt muille 
alueille, mukaan lukien Suomeen asti. Kuitenkin käyttöönoton myöhästymisen riski on 
arvioitu nykytilanteessa alhaiseksi. Fingridin mielestä nämä eivät ole syitä viivästyttää 
käyttöönottoa, mutta lykkäyksen päätös olisi pohjoismainen, eli ei vain Fingridin 
päätettävissä. 

Käyttöönottohetki on tarkalleen 4.3.2025. klo 14 Suomen aikaa. Rollback, eli 
mahdollisuus palata tuntimarkkinalle, kestää kolme vuorokautta. Tämän ajan jätetään 
sekä tunti- että varttitarjouksia. Viikonloppuna ei siis ylläpidetä kykyä palata takaisin 
tuntimarkkinaan. Varakäyttöönottopäivät ovat 6.3. ja 11.3. Ensimmäisen varapäivän 
tapauksessa rollback-vaihe menisi viikonlopun yli. 

Lopuksi kerrattiin vielä Energiaviraston uudet ehdot liittyen mFRR-energian 
referenssihintaan. Yhteenvetona Day-ahead-hinta ei enää toimi referenssihintana 
jatkossa.  

Esitettiin kysymys tunnin ja vartin markkina-aikajaksojen eroista. mFRR EAM:n 
käyttöönoton jälkeen on kahden viikon jakso (4-18.3.2025), jolloin mFRR-energian ja 
tasepoikkeaman hinnoittelu on yhä tuntitasolla, eli tietyn tunnin joka vartille tulee sama 
hinta. 18.3. jälkeen hinnoittelu siirtyy myös varttitasolle. Tunti- ja varttitason 
hinnanmääritys eroaa toisistaan, ja kalvon tietojen tarkennetaan vielä. 

4  mFRR kapasiteettimarkkinan tilannekuva 

Pohjoismainen mFRR-kapasiteettimarkkina otettiin onnistuneesti käyttöön 12.11. 
valtakunnallisesti ja pohjoismaisesti kolmen maan (FI, SE, DK) kesken 19.11. Suurempia 
vastoinkäymisiä ei ole ollut, ja markkina on lähtenyt käyntiin hienosti. aFRR- ja mFRR-
kapasiteettimarkkinoiden käyttöönottojen myötä projekti tulee päätökseen. 
Rajasiirtokapasiteetin allokoinnin kasvattaminen 10%/10% tasolle jää vielä tehtäväksi. 
Projektin jälkeiseksi tehtäväksi jää myös mahdollinen fallback-ratkaisu, mikäli NMMS-
alusta vikaantuu. Fallback-ratkaisuja tullaan vielä testaamaan reservitoimittajien kanssa.  

Rajasiirtojen myötä myös marginaalihinnat voivat siirtyä rajojen yli. Tästä on syntynyt 
tilanteita, joissa kotimaisia tarjouksia on jäänyt hyväksymättä SE1 tarjouksien ja 
hankinnan takia, mikä on herättänyt kysymyksiä reservitoimijoiden osalta. Ruotsissa 
suositaan blokkitarjouksia, jotka vaikuttavat hintojen muodostumiseen merkittävästi. 
Tämä on noteerattu ja tilannetta on seurattu aktiivisesti. Alusta on toiminut oikein, mutta 
marginaalihinnan muodostumisen syyt voivat olla toimijoille hankalasti hahmotettavissa 
saatavilla olevan datan perusteella. 

Kapasiteettimarkkinaan liittyen ei esitetty muita kysymyksiä eikä kommentteja, ja siirryttiin 
seuraavaan osioon. 

5  Muut asiat 

Referenssiryhmän seuraava kokous pidetään Helsingissä 13.2.2025. Siitä seuraava 
kokous pidetään 8.5.2025, ja tämän kalenterikutsut lähetetään pian kokouksen jälkeen. 

Tämän jälkeen kokous päätettiin ja osallistujille toivotettiin hyvää joulua ja tulevaa vuotta. 
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(Tekoäly on avustanut muistion kirjoittamisessa.) 

 
Liitteet Esitysmateriaalit 
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